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Sammanfattning 
Härjedalens kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som innehåller 

ett antal åtgärder för att stärka de allmänna vattentjänsterna. Dels utifrån behovet 

att utöka kapaciteten inför utveckling av ny bebyggelse, dels att kunna ansluta 

befintlig bebyggelse och minska belastningen på miljön. Den största vikten ligger 

på utbyggnadsåtgärderna inom projektet VA2025. Genomförandet av planen 

bedöms medföra betydande miljöpåverkan och har genomgått en miljöbedömning.   

Inom Funäsdalsområdet ersätter ett nytt reningsverk fem äldre anläggningar för 

hantering av avloppsvatten. Ramundberget, Bruksvallarna och Tänndalen knyts 

samman med överföringsledningar till det nya reningsverket i Funäsdalen. För att 

säkra framtida dricksvatten genomförs vattentäktsutredningar och för att kunna 

säkerställa det framtida behovet av dricksvatten samt reservvattenförsörjning så 

kommer även överföringsledningar för vatten att anläggas. 

I Vemdalsområdet ska ett nytt reningsverk nedanför Björnrike ersätta tre befintliga, 

äldre anläggningar. Överföringsledningar kommer att anläggas för att knyta 

samman Vemdalsskalet, Vemdalen by, Björnrike samt Björnrike syd till 

avloppsreningsverket. Samtidigt utreds nya och befintliga vattentäkter i området 

och hur vattenförsörjningen kan byggas ut på ett lämpligt sätt. 

För Lofsdalen pågår ett arbete med en förstudie. Förstudiens syfte är att hitta 

lämpliga lösningar för en större VA-anläggning med tanke på den expansion som 

skett samt planeras i Lofsdalsområdet. Kommunen planerar även för ett nytt 

avloppsreningsverk i Sveg, beläget inom samma område som det befintliga. 

Troligtvis kommer anläggningen att byggas inom ramen för nästa planperiod.  

Planen har utformats efter ett flertal parametrar där möjligheterna att ansluta många 

nya abonnenter har varit en viktig prioritering för att inte VA-kollektivet ska 

drabbas av påtagligt ökade kostnader för utbyggnaden. Samtidigt ska även 

möjligheter till anslutning av befintlig bebyggelse prioriteras efter behov.  

Att koncentrera hanteringen av spillvatten till färre och modernare anläggningar 

bedöms ge positiva effekter på vattenmiljön och minskade risker för människors 

hälsa. Omfattande utredningsarbeten kring nya vattentäkter ger förutsättningar för 

långsiktigt hållbart nyttjande av grundvattenresurserna.  

Inom områden med många enskilda anläggningar där ingen utbyggnad planeras 

kvarstår eventuella problem kopplade till läckage av näringsämnen och andra 

föroreningar. Mer strategiskt tillsynsarbete planeras inom ett flertal 

bevakningsområden för att åstadkomma förbättringar inom sådana områden.  

Omfattande ledningsarbeten kan påverka natur- och kulturmiljöer, men det finns 

goda förutsättningar för att hantera eventuell påverkan och välja lämpliga sätt att 

minimera effekterna i de formella samråds- och tillståndsprocesser som respektive 

åtgärd är behäftad med.  

Utbyggnaden av den allmänna anläggningen medför goda förutsättningar för 

fortsatt utveckling av bebyggelsen i västra Härjedalen och området kring 

Vemdalen. Det bedöms medföra goda effekter för bland annat besöksnäringen. 

Indirekt kan negativa effekter uppstå för rennäringen om utbyggnaden leder till en 

fortsatt ökning av besökare inom känsliga renbetesområden.   
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Inledning 

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program 

som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning om 

genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Strategisk miljöbedömning är en process som används för att 

identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter.  

Miljökonsekvensbeskrivningen är den handling där planförslagets effekter för 

människors hälsa och miljö beskrivs. Effekter och konsekvenser ska ställas i 

relation till de effekter och konsekvenser som kan tänkas uppstå om planförslaget 

inte genomförs, samt utvärdera om den föreslagna planen når uppsatta mål på det 

sätt som medför minst negativ påverkan på människors hälsa och miljön.  

Härjedalens kommun har upprättat ett förslag till vattentjänstplan. Planen beskriver 

hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, det vill säga 

dricksvatten, hantering av hushållens spillvatten samt dagvattenhantering.  

Genomförandet av vattentjänstplanen bedöms kunna medföra betydande 

miljöpåverkan och den har därför genomgått en miljöbedömning.  

Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en bilaga till planen. 

Kommunens ansvar för vattentjänster 

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vatten-

försörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän 

(kommunal) VA-anläggning är de allmänna vattentjänster.  

Kommunen ska i sin vattentjänstplan visa hur de tillämpar bestämmelserna i lagen 

om allmänna vattentjänster. I planen ska det därför framgå var kommunen avser att 

inrätta verksamhetsområde för en eller flera vattentjänster.  

Nulägesbeskrivning 

Nuvarande VA-anläggning i Härjedalens kommun 

Härjedalens kommun är en stor kommun men med få invånare sett till kommunens 

storlek. Bebyggelsen är spridd med flera mindre samhällen, byar och 

fritidshusområden. 

Det finns totalt 61 verksamhetsområden fastställda på 30 orter inom Härjedalens 

kommun. Inom verksamhetsområde är det kommunen som ansvarar för att 

tillhandahålla vattentjänsterna.  

Många orter har verksamhetsområden för både vatten- och avlopp men det finns 

också orter där det enbart finns verksamhetsområde för vatten eller avlopp.  
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Tabell 1. Orter där kommunen har inrättat verksamhetsområden.  

Ort Befintligt 
verksamhetsområde 

Del av bebyggelsens på orten 
som omfattas av 
verksamhetsområdet  

Verksamhets- 
område för 
dagvatten 

Ramundberget Spillvattenavlopp Del av bebyggelse  

Bruksvallarna Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelse, vissa 
delar endast vatten.  

 

Mittådalen Vatten, Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Del av bebyggelse  

Messlingen Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Mindre del av bebyggelsen  

Fjällnäs, Hamra, 
Tänndalen, 
Skarvruet-Hållan 

Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen  

Funäsdalen och 
Ljusnedal 

Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen Ja, Funäsdalen 

Tännäs Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen  

Långå Vatten Huvuddelen av bebyggelsen  

Hede Vatten, Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen, 
mindre del till endast vatten 

Ja 

Hedeviken Vatten Huvuddelen av bebyggelsen  

Vemdalen  Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen,  Ja 

Vemdalsskalet Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Hela bebyggelsen ansluten till 
spillvattenavlopp, viss del utanför 
vatten.  

 

Björnrike Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Hela bebyggelsen  

Vemhån  Vatten, Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen,  

Linsell Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Del av bebyggelse  

Lofsdalen (ej 
Strådalen och 
Slagavallen)  

Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Hela bebyggelsen  

Glöte Vatten Mindre del av bebyggelsen  

Lillhärdal Vatten, Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Del av bebyggelse Ja 

Herrö Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen  

Överberg Vatten/Vatten- och 
spillvattenavlopp/ 
spillvattenavlopp 

Del av bebyggelse  

Sveg Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen Ja 

Ytterberg Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Mindre del av bebyggelsen  

Älvros Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Huvuddelen av bebyggelsen,  

Vänsjö  Vatten, Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Del av bebyggelse  

Ytterhogdal  Vatten- och 
spillvattenavlopp, 
vatten 

Huvuddelen av bebyggelsen Ja 

Överhogdal  Vatten- och 
spillvattenavlopp 

Del av bebyggelse  

Fåssjö Vatten- och 
spillvattenavlopp, 

Huvuddelen av bebyggelsen  

 

På grund av storleken och den i många delar glesa bebyggelsen finns ett relativt 

stort antal fastigheter som har enskild VA-försörjning. Troligtvis finns det totalt 

mellan 3 500 och 5 000 enskilda avloppsanläggningar spridda över kommunen 

varav cirka 3 500 slamtöms.  Kommunen har en ambition om att alla fastigheter 

med behov av avloppsförsörjning ska ha en anläggning som är godkänd enligt 

miljöbalken. Kommunen saknar dock kunskap om status hos många av 

anläggningarna då många är äldre och kommunen inte har genomfört någon 

kommuntäckande tillsyn av anläggningarna.  
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Identifierade brister och behov  

Utöver ett stort antal enskilda anläggningar finns också behov för att bygga ut VA-

anläggningen för att bebyggelsen i kommunen ska kunna utvecklas. Inom 

kommunens större turistområden har exploateringstakten i många år varit hög då 

det har funnits tillgänglig mark, efterfrågan på boende, investeringsvilja hur privata 

aktörer samt intresse för utveckling hos kommunen.  

Det höga exploateringstrycket har medfört att flera av de anläggningar för 

hantering av spillvatten som byggdes på 70- och 80-talen redan nått, eller är på väg 

att nå sin maxkapacitet. Den höga utbyggnadstakten har även medfört ett allt större 

behov av dricksvatten.  

Med den bakgrunden har kommunen beslutat om stora investeringar i den 

befintliga VA-anläggningen. Dels för att kunna möta lagkrav, dels för att 

möjliggöra en fortsatt utveckling av bebyggelse inom kommunen. De större 

satsningarna sker dels i västra Härjedalen, dels i Vemdalenområdet.  
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Härjedalens vattentjänstplan 2024-2034 

Syfte och relation till andra planer 

Vattentjänstplanen syfte är dels att beskriva kommunens långsiktiga planering av 

hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Det är också att redovisa 

kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna 

VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. 

Vattentjänstplanen ersätter kommunens tidigare VA-plan som bestod av VA-policy 

och VA-handlingsplan. och utgör nu det styrande dokumentet för VA-utbyggnaden 

i kommunen.  

Kommunens översiktsplan är styrande vid planering av hur mark och vatten ska 

användas. I kommande planeringsstrategi för aktualisering av översiktsplanen 

kommer den att utgöra ett planeringsunderlag.  

Härjedalens kommun antog 2023-06-14 en vattenstrategi som är en strategisk 

kompass för hur vattenförsörjningen ska utformas och fungera i kommunen. Syftet 

är att vägleda planering och prioritering av åtgärder. Strategin utgör ett underlag till 

vattentjänstplanen.  

Planerade åtgärder 

Kommunen har planerat att vidta ett antal åtgärder för att stärka de allmänna 

vattentjänsterna, dels utifrån behovet att utöka kapaciteten inför utveckling av ny 

bebyggelse, dels att kunna ansluta befintlig bebyggelse och minska belastningen på 

miljön. Nedan följer en sammanfattning av dessa åtgärder som planeras inom 

planperioden. 

VA2025 

Projektet VA2025 startades 2017 och är ett stort investeringsprojekt för 

Härjedalens kommun med en total budget på cirka 1 miljard kronor. Utvecklingen 

av fjällturism i kombination med ökade miljökrav från myndigheter har lett fram 

till ett behov av ökad VA-kapacitet samt ett samlat grepp för en hållbar VA-

försörjning. 

Projektet arbetar med att bygga ut och förstärka VA-försörjningen i totalt fyra 

områden i kommunen. Projektet i sig ansluter inga bostadsområden, men skapar 

förutsättningar för nya anslutningar genom att skapa kapacitet i vatten- och 

spillvattenförsörjningen samt anlägger överföringsledningar som sedan möjliggör 

att lokala ledningsnät kan byggas ut och ansluta till huvudledningen.  

Funäsdalsområdet 

Inom Funäsdalsområdet ersätter ett nytt reningsverk fem äldre anläggningar för 

hantering av avloppsvatten. För att kunna avveckla de gamla avloppsreningsverken 

i Ramundberget, Bruksvallarna och Tänndalen så knyts dessa byar samman med 

överföringsledningar fram till det nya reningsverket i Funäsdalen. 

För att säkra framtida dricksvatten genomförs vattentäktsutredningar i hela området 

och för att kunna säkerställa det framtida behovet av dricksvatten samt 

reservvattenförsörjning så kommer även överföringsledningar för vatten att 

anläggas. 
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Överföringsledningarna kommer möjliggöra att i nästa steg bygga ut lokala 

ledningsnät och därmed ansluta bebyggelseområden längs överföringsledningarna. 

De områden som kan bli möjliga att ansluta är norra delen av ”gamla Kåvan” i 

Funäsdalen, Flon, delar av Bruksvallarna som idag saknar kommunalt spillvatten 

samt Ramundberget som idag saknar kommunalt dricksvatten.  

Vemdalsområdet 

I Vemdalsområdet ska ett nytt reningsverk nedanför Björnrike ersätta tre befintliga, 

äldre anläggningar. Överföringsledningar kommer att anläggas för att knyta 

samman Vemdalsskalet, Vemdalen by, Björnrike samt Björnrike syd till 

avloppsreningsverket. Samtidigt utreds nya och befintliga vattentäkter i området 

och hur vattenförsörjningen kan byggas ut på ett lämpligt sätt. 

Överföringsledningarna kommer att möjliggöra anslutning av områden som idag 

inte har kommunalt VA. Exempel på sådana områden är öster om Norr-Veman i 

Vemdalen by (Nålaåa), samt ströfastigheter som finns belägna mellan 

Vemdalsskalet och Vemdalen by samt från Vemdalen by mot Björnrike. 

Lofsdalsområdet 

För Lofsdalen pågår ett arbete med en förstudie. Förstudiens syfte är att hitta 

lämpliga lösningar för en större VA-anläggning med tanke på den expansion som 

skett samt planeras i Lofsdalsområdet. Förstudien går även igenom lämpliga 

lösningar för området Slagavallen.  

Sveg 

Kommunen planerar för ett nytt avloppsreningsverk i Sveg, beläget inom samma 

område som det befintliga. Troligtvis kommer anläggningen att byggas inom ramen 

för nästa planperiod.  

 

Figur 1 Områden där åtgärder planeras inom projekt VA2025. 
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Utbyggnadsplan  

Kommunen har bedömt olika geografiska områden och klassificerat dem i tre 

typer:  

VA-utbyggnadsområde 

I ett VA-utbyggnadsområde planeras för en utbyggnad av allmänt VA, antingen 

genom att VA-huvudmannen bygger ut ledningsnät och anvisar förbindelsepunkter 

vid fastighetsgräns eller att området bygger ut en gemensamhetsanläggning som är 

ansluten till det kommunala ledningsnätet. 

Utöver de kapacitetshöjande åtgärder som projektet VA2025 innehåller, planerar 

kommunen för ett utbyggnadsområde där verksamhetsområde för spillvatten ska 

inrättas:  

• Östra Ripfjället  

VA-utredningsområde 

I ett område klassat som VA-utredningsområde behöver fler utredningar 

genomföras under planperioden, för att komma fram till om kommunalt VA eller 

annan form av gemensam lösning är möjligt, alternativt att fortsatt enskild VA-

försörjning kan ske. Utredningsbehovet finns oftast på grund av att ingen 

inventering av områdets VA-anläggningar har genomförts, plansituationen är oklar, 

att behovet eller förutsättningarna fortsatt behöver utredas. Vattentjänstplanen 

presenterar fem VA-utredningsområden för vatten och spillvatten:  

• Messlingen 

• Flon 

• Nålaåa, Vemdalen 

• Slagavallen 

• Landet, Strådalen 

VA-bevakningsområde 

Inom nio olika områden planerar kommunen förstärkt bevakning av VA-frågorna. 

Det innebär att till exempel tillsynen prioriteras inom dessa områden. Områdena 

ska analyseras på nytt vid nästa aktualisering av vattentjänstplanen för att fånga 

upp om eventuella förändringar har skett som kan motivera en annan bedömning. 

• Rockvallen 

• Ytterberg 

• Näsvallen 

• Hedeviken 

• Långå 

• Skärsjövålen 

• Nysätern 

• Orrmo 

• Östansjö 

• Överberg 

Övriga områden 

Inom de delar av kommunen som inte finns listade ovan planerar kommunen inte 

att vidta några åtgärder utan befintlig enskild försörjning avses fortsatt brukas.  
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Sammanfattning av planerade åtgärder  

Åtgärder listade i tabell fyra är åtgärder som planeras inom arbetet med den 

allmänna VA-anläggningen.  

Tabell 2. Åtgärder för fortsatt arbete med den allmänna VA-anläggningen 

Åtgärd Beskrivning Tidplan 

Funäsdalen nytt 
reningsverk  
 

Byggnation av nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen 
för att ta emot spillvatten från Ramundberget, 
Bruksvallarna, Funäsdalen och Tänndalen.  

2025 

Huvudledning 
Bruksvallarna 
Funäsdalen 

Byggnation av ny överföringsledning för spillvatten 
och dricksvatten.  
 

2025 

Huvudledning 
Ramundberget 
Bruksvallarna  

Byggnation av ny överföringsledning för spillvatten 
och dricksvatten.  

2026 

Huvudledning 
Tänndalen 
Funäsdalen  

Byggnation av ny överföringsledning för spillvatten 
och eventuellt dricksvatten.  
 

2031 

Vattentäktsutredningar 
Funäsdalsområdet  

Utredning av nya framtida vattentäkter i 
Funäsdalsområdet. 

2025 

Vemdalen nytt 
reningsverk  
 

Byggnation av nytt avloppsreningsverk i 
Vemdalsområdet för att ta emot spillvatten från 
Vemdalsskalet, Vemdalen, Björnrike och Björnrike 
syd.  

2027 

Huvudledning 
Vemdalsskalet 
Vemdalen  

Byggnation av ny överföringsledning för spillvatten 
och dricksvatten  
 

2027 

Huvudledning 
Vemdalen till nytt 
reningsverk  

Byggnation av överföringsledning för spillvatten och 
dricksvatten.  
 

2027 

Huvudledning från 
Björnrike till nytt 
reningsverk  

Byggnation av överföringsledning för spillvatten och 
dricksvatten.  
 

2027 

Vattentäktsutredningar 
Vemdalsområdet  

Utredning av nya framtida vattentäkter i 
Vemdalsområdet  

2025 

Huvudledning från 
Björnrike syd till 
Björnrike  

Byggnation av överföringsledning för spillvatten och 
eventuellt dricksvatten. Inväntar beslut från domstol 
angående exploateringen.  

Inväntar 
tillstånd 

VA-utredning 
Messlingen  
 

Kommunen har i beslut om planprogram för 
Messlingen beslutat att VA-försörjningen för hela 
Messlingen ska utredas.  

2025-
2030 

VA-utredning Flon  
 

Överföringsledningar mellan Bruksvallarna och 
Funäsdalen kommer att passera genom området. 
Behov av utredning hur ledningsnät skulle kunna 
byggas ut samt organisationsform finns.  

2024-
2028 

VA-utredning Nålaåa 
Vemdalen  
 

Överföringsledningar mellan Vemdalsskalet och nya 
reningsverket i Vemdalsområdet kommer att 
passera genom området. Behov av utredning hur 
ledningsnät skulle kunna byggas ut samt 
organisationsform finns.  

2025 - 
2030  
 

VA-utredning 
Slagavallen  
 

I VA2025 är en förstudie under framtagande för att 
utreda framtida VA-försörjning i Lofsdalsområdet. 
Utredning av vattentäkter påbörjas 2024. 
Utredningar för hela VA-försörjningen i området 
beräknas ta lång tid.  

2024 – 
2030  
 

VA-utredning Landet, 
Strådalen  
 

I VA2025 är en förstudie under framtagande för att 
utreda framtida VA-försörjning i Lofsdalsområdet. 
Utredning av vattentäkter påbörjas 2024. 
Utredningar för hela VA-försörjningen i området 
beräknas ta lång tid.  

2024 - 
2030  
 

Spillvattenledningar 
Ripfjället östra  
 

Byggnation av spillvattenledningar inom det östra 
området i Ripfjället, Vemdalsskalet för att möjliggöra 
att fastigheter kan ansluta sig till kommunalt 
spillvatten.  

2028 – 
2032  
 

Nödvattenplanering  
 

Kommunen saknar idag nödvattenplan, behovet 
finns och ett arbete med detta är i startgroparna hos 
kommunen.  

Ej 
fastställd 

Förnyelseplanering  
 

Kartläggning av kommunens befintliga VA-
anläggningar pågår, därefter kommer en prioritering 
att genomföras.  

2024 – 
2025  
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Brandvattenplan  
 

Ett behov att klargöra brandvattenförsörjningen finns 
inom kommunen, dels vilka lösningar man 
förespråkar, men även ansvarsfrågan.  

2025 – 
2026  
 

Inventering VA-
huvudmannens 
dagvattenanläggningar  

Inventering av befintliga dagvattenanläggningar med 
avseende på typ av anläggning, kapacitet, skick och 
underhållsbehov.  

2026 - 
2030  
 

Inventering anslutning 
av fastigheter 

Inventering av anslutna fastigheter med avseende 
på typ av anslutning.  

2026 - 
2030  

Recipientkartläggning  Kartläggning av recipienter som VA-huvudmannens 
dagvattenledningar mynnar ut i, med utredning av 
föroreningsbelastning samt eventuella 
åtgärdsbehov.  

2028 – 
2032  
 

Separera dagvatten 
från 
spillvattenledningar  
 

Ett långsiktigt arbete för åtskild avledning på 
spillvatten och dagvatten. Idag misstänks viss 
mängd dagvatten ledas till spillvattenledningsnätet. 
Utredning som beskriver förslag på åtgärder sker i 
ett första steg.  

2028 – 
2034  
 

Undersöka 
identifierade objekt i 
skyfallskarteringen  

Avgöra om översvämningsrisk finns, skriva 
handlingsplaner och åtgärda potentiella 
konsekvenser  

2025 – 
2027  
 

 

Åtgärder listade i tabell 3 är de åtgärder som kommunen planerar utanför den 

allmänna VA-anläggningen.  

Tabell 3. Åtgärder för fortsatt arbete inom områden med enskild VA-försörjning.  

Åtgärd Beskrivning Tidplan 

Tillsynsplanering 
enskilda avlopp 

Ta fram en tillsynsplanering för enskilda 
avloppsanläggningar. Tillsynen ska prioriteras till de 
områden där det föreligger risk för miljön eller 
människors hälsa. 

2025 - 
2026 

Kontroll av samfällda 
dricksvattenanläggningar 

Kontroll av de dricksvattenanläggningar som 
omfattas av dricksvattenföreskrifterna 

2024 - 
2028 

Samordnade VA-
lösningar i tätbebyggda 
områden 

Kommunen förordar samordnade VA-lösningar för 
tätbebyggda områden. Byggnation av gemensamma 
anläggningar ska följa kommunens styrande 
dokument för anläggande av VA – anläggningar 

Löpande  
 

Informationsspridning 
och rådgivning för 
enskild VA-försörjning  
 

Kommunen ska medverka till informationsspridning 
och rådgivning för enskilda vatten och 
avloppsanläggningar i syfte att skapa lagliga och 
funktionella anläggningar.  
 

Löpande  
 

Riktlinjer för hög och 
normal skyddsnivå  
 

Kommunen bör ta fram riktlinjer för i vilka fall hög 
respektive normal skyddsnivå för enskilda avlopp 
ska tillämpas.  
 

2025 - 
2026  
 

 

Åtgärder för fortsatt arbete gällande skyfall och höga flöden  

Utöver att undersöka identifierade objekt i skyfallskarteringen Ska kommunen i sin 

översiktsplan ge sin syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda 

miljön, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Det kan också handla 

om att peka ut geografiska områden där det behövs mer detaljerade undersökningar 

av riskförhållanden. Med klimatrelaterade risker avses bland annat översvämning. 
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Överväganden bakom planen – alternativredovisning 

Prioritering mellan områden 

För att prioritera bland de orter som ovan är klassade som utbyggnadsområden, 

utredningsområden och bevakningsområden och skapa en grund för långsiktig 

planering har kommunen kartlagt behoven inom dessa områden på ett systematiskt 

sätt. Vid klassning av områdena har ett flertal steg av prioriteringsgrunder gåtts 

igenom för varje område. För vissa områden har information saknats, vilket kräver 

ytterligare utredning under planperioden.  

Steg 1 

Bedömning ur hälso-och miljösynpunkt samt större sammanhang.  

Steg 2 

Bedömning av möjligheterna att lösas på annat sätt än kommunalt enligt Lagen om 

allmänna vattentjänster §6.  

Steg 3 

Bedömning av möjligheterna att lösa behoven med kommunal VA-anläggning.  

Steg 4 

Avstämning mot intentioner i kommunala planer och policyer.  

Steg 5 

Prioritering utifrån steg 1-4 med hänsyn till tid, resurser och ekonomi.  

Ovanstående prioriteringsgrunder i steg ett till tre värderas sedan i form av behov 

och möjligheter tillsammans i en prioriteringsmodell, vilket ger ett underlag till den 

slutliga prioriteringen. Bedömning av behov sker utifrån följande parametrar: 

• Antal fastigheter 

• Andel fritidshus och dess utnyttjandegrad 

• Bebyggelseutveckling 

• Förutsättningar för dricksvattenförsörjning 

• Känslighet hos recipient och naturmiljö 

• Utsläppssituationen och status för enskilda avlopp 

Bedömning av möjligheter sker utifrån följande parametrar: 

• Kostnader för utbyggnad av kommunalt VA 

• Samordningsvinster vid utbyggnad 

I steg fyra bedöms om en eventuell utbyggnad stämmer med intentionerna i 

kommunens planer, policys och andra styrande och vägledande dokument. I sista 

stegen vägs bedömningarna i steg 1 – 4 samman och en prioritering görs av 

områdena. 
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Miljöeffekter och konsekvenser 

Betydande miljöpåverkan 

Inom ramen för vattentjänstplanen ska kommunen anlägga två nya 

avloppsreningsverk för mer än 2 000 personekvivalenter. Sådana anläggningar är 

tillståndspliktiga enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251) och 

innebär alltid betydande miljöpåverkan enligt 6 § 1 punkten miljöbedömnings-

förordningen (2017:966). 

Planen rymmer även anläggning av längre överföringsledningar för att kunna 

ansluta bebyggelse till de nya reningsverken. Längre ledningsdragningar innebär 

omfattande markarbeten. Åtgärderna är av sådan art och omfattning att de omfattas 

av samrådsplikt avseende verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön, så kallat 12:6-samråd.  

Vid bedömning av om en åtgärd kan komma att innebära en väsentlig ändring av 

naturmiljön bör områdets karaktär och känslighet beaktas, liksom åtgärden som 

sådan och dess inverkan på naturmiljön. Då markarbetena sträcker sig genom 

områden som är utpekade för flera olika former av skyddsvärden anser kommunen 

att genomförandet av vattentjänstplanen som helhet kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan.  

Avgränsning  

Geografisk avgränsning 

Vattentjänstplanen omfattar hela kommunen, och därmed utgörs den geografiska 

avgränsningen av kommunens yta. Vattenmiljön kan dock påverkas i ett större 

perspektiv då påverkanskällor inom kommunen kan komma att påverka 

vattenförekomster nedströms kommungränsen, vilket kräver att effekter i 

vattenmiljön bedöms i ett större perspektiv om det finns behov för det.   

Avgränsning i sak  

Vattentjänstplanen utgör ett övergripande paraplydokument för kommunens 

tillhandahållande av vattentjänster. Planen är inte bindande och utgör inte prövning 

av de åtgärder som ingår i planen. Dessa prövas i tillämpliga processer i senare 

skede. Miljökonsekvensbeskrivningen håller därför i likhet med vattentjänstplanen 

en övergripande nivå och fokuserar på att övergripande beskriva konsekvenserna 

av de beslut som ryms inom vattentjänstplanen. 

Effekter som kan uppstå i samband med genomförandet av enskilda åtgärder 

hanteras i prövningen av respektive åtgärd då även skadeförebyggande åtgärder 

väljs och beslutas utifrån behov. För att klarlägga behoven och vidta rätt åtgärder 

krävs platsspecifika inventeringar och andra underlag. Vattentjänstplanen kan inte 

föregå föreläggande i samband med 12:6-samråd eller villkor i tillståndsgivning. 

Tyngdpunkten i miljökonsekvensbeskrivningen ligger därför i att beskriva 

förutsättningarna för hantering i senare skede. Följande parametrar behandlas i 

aktuell miljökonsekvensbeskrivning: 

Vattenmiljö 

Förutsättningar för att uppnå och följa miljökvalitetsnormer i vattenförekomsterna. 

Hushållning med vattenresurser 

Förutsättningar för hållbart nyttjande av grundvattenresurser. 
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Risker för människors hälsa 

Risker för dricksvattenresurser och andra olägenheter på grund av spridning av 

bakterier och andra föroreningar. 

Natur- och kulturmiljöer 

Förutsättningar för att kunna hantera hänsyn mot natur- och kulturvärden liksom 

rennäringens markanvändning i de processer som krävs för att genomföra 

vattentjänstplanen 

Utveckling, näringsliv och markanvändning 

Påverkan på möjligheter till bebyggelseutveckling, näringslivets och annan 

markanvändnings förutsättningar.  

Avgränsning i tid 

Vattentjänstplanen sträcker sig över en tidshorisont av 12 år vilket även är 

miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning i tid.  

 
Konsekvenser av planens genomförande 

Effekter på vattenmiljön  

Tillståndet i kommunen vattendrag och sjöar 

Härjedalens kommun har många vattendrag och sjöar som varierar i karaktär från 

fjällen, skogslanden och jordbruksbygderna. Endast en del av vattnen uppnår ”god” 

eller ”hög” ekologisk status, som är målsättningen för vattenförvaltningen. Det är 

framför allt i västra delarna av kommunen i de förhållandevis opåverkade fjällen 

som vattenförekomsterna håller sådan status.  

 

Figur 2 Ekologisk status i kommunens vattenförekomster. 
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God eller hög status beskriver relativt opåverkade tillstånd och en stor del av 

kommunens vattenförekomster är påverkade av olika former av aktuell och 

historisk markanvändning.  

En stor källa till påverkan av ytvattenförekomsterna är vattenkraften som påverkar 

framför allt hydrologi, konnektivitet och form hos både vattendrag och sjöar. En 

betydande del av vattenförekomsterna inom kommunen är klassade som så kallade 

kraftigt modifierade vatten på grund av dels vattenkraftens påverkan på 

vattendraget, dels vattendragets betydelse för vattenkraftproduktionen.   

Lika så det historiska skogsbruket är en stor källa till påverkan i kommunens 

vatten. Många vattendrag är flottledsrensade eller påverkade på andra sätt av till 

exempel dammar – även om många åtgärder för att återställa vattendragen också 

har vidtagits. Nutida skogsbruk påverkar också framför allt vattendragen genom sin 

infrastruktur där många vägtrummor skapar vandringshinder för fisk och andra 

organismer.  

Vattenuttag för snötillverkning förekommer i ett antal vattendrag. Verksamheten är 

tillståndspliktig och kontrolleras genom Länsstyrelsens tillsyn.  

Vattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster är generellt god. Samtliga 

ytvatten är påverkade av atmosfärisk deposition av kvicksilver och andra globala 

föroreningar och uppnår därmed inte god kemisk status. Vissa vattenförekomster 

uppvisar problem med försurning och arbete med kalkning för att motverka de 

negativa effekterna pågår kontinuerligt inom kommunen. Behoven bedöms dock 

vara större än vad nuvarande kalkningsverksamhet täcker in.   

Påverkan från näringsämnen är förhållandevis liten. Källor till utsläpp finns i och 

med bland annat en relativt hög andel enskilda avlopp med okänd status, samt äldre 

reningsverk. Utifrån den kunskap kommunen har idag bedöms problem kopplade 

till eutrofiering vara små och lokala.  

Exempelvis har Ljusnan-Voxnans vattenförbund undersökt Lofssjöns vattenkvalitet 

där högre halter av näringsämnen påträffats. Utredningen visar att sjön har god 

ekologisk status avseende näringsämnen och växtplankton, men är tidvis kraftig 

påverkad av förhöjda näringsämneshalter i en djuphåla utanför reningsverket. 

Vidare tyder undersökningarna att det finns påverkan från enskilda avlopp i 

Synderstråns dalgång. Resultaten visar därmed att det finns en påverkan från olika 

anläggningar men att sjöns vattenkvalitet med avseende på näringsämnen 

betecknas som god.  

Vattentjänstplanens påverkan på vattenförekomsterna 

Vattentjänstplanen rymmer ett flertal åtgärder för att dels bygga ut den allmänna 

VA-anläggningen, dels få mer kunskap om förhållandena inom de olika orterna. 

Utbyggnadsåtgärderna är framför allt fokuserade till de områden som har starkare 

tillväxt, vilket dels ger möjlighet att utveckla ny bebyggelse som direkt kan 

anslutas till allmän anläggning, dels ansluta viss befintlig bebyggelse som idag 

försörjs av enskilda anläggningar. De större utbyggnadsåtgärderna medför även att 

flera äldre avloppsreningsdammar kan tas ur bruk och bytas ut mot moderna 

processanläggningar.  

Planens utformning innebär också att ett flertal orter och områden inte kommer att 

inkluderas i utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen. Eftersom det finns 
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många enskilda avloppsanläggningar med okänd status är det möjligt att en relativt 

stor andel av de enskilda avloppen inte lever upp till moderna krav. Exempelvis 

visade det sig vid tillsyn att endast 25% av de enskilda anläggningarna i Nysätern 

godkändes vid tillsyn. Det är möjligt att förhållandena är liknande inom andra delar 

av kommunen.  

Att sådana områden lämnas utan åtgärd betyder att eventuella läckage från 

bristfälliga avloppsanläggningar kommer att fortsätta. Kommunen kommer dock 

inom utpekade VA-bevakningsområden att bland annat prioritera tillsyn för att 

åstadkomma åtgärder på de anläggningar som behöver det.  

Idag sker ingen rening av läkemedelsrester i kommunens reningsverk. Det betyder 

att läkemedelsrester kan spridas till recipienter från såväl enskilda avlopp som från 

reningsanläggningar. Genom att flera äldre anläggningar ersätts av färre, moderna 

reningsverk skapar kommunen bättre förutsättningar för att i framtiden kunna 

tillämpa teknik för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. 

Detsamma gäller problematik kopplat till högflourerade ämnen (PFAS), och andra 

miljöfarliga ämnen och föreningar där utbyggnaden skapar bättre förutsättningar 

för att kunna tillämpa erforderlig reningsteknik om det i framtiden kommer att 

krävas. I dagsläget avskiljs inte PFAS vid reningsanläggningar. Kommunen saknar 

underlag som kvantifierar spridning av PFAS från såväl kommunala 

reningsanläggningar som enskilda avlopp.  

Dagvatten utgör en källa för spridning av bland annat metaller till vattenmiljön. 

Kommunen saknar heltäckande underlag avseende föroreningsbelastning från såväl 

kommunala dagvattenanläggningar som från anläggningar som förvaltas av andra 

aktörer. Kommunen avser att skaffa sig bättre kunskap om främst sina egna 

anläggningar, men även stärka tillsynsarbetet.  

Problem kopplade till eutrofiering eller andra problem som kan knytas till 

avloppsrening anges inte som ett framträdande skäl till att miljökvalitetsnormer 

inte uppnås i sjöar och vattendrag (VISS, (Vatteninformationssystem Sverige 

2024). Vattentjänstplanens utformning bedöms därmed ha en begränsad betydelse 

för förutsättningarna för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna i kommunens 

sjöar och vattendrag. Utbyggnaden medför dock en bättre hantering av 

avloppsvatten med större kontroll och bättre långsiktiga förutsättningar för att 

kunna tillämpa erforderlig reningsteknik. 

Hushållning med vattenresurser  

Härjedalens kommun har antagit en dricksvattenstrategi som anger att det är 

grundvattenresurser som ska nyttjas för dricksvattenproduktion.  Enligt information 

i VISS (Vatteninformationssystem Sverige, 2024) uppvisar samtliga 

grundvattenförekomster i kommunen god status avseende såväl kemisk som 

kvantitativ status. 

Ett flertal vattenutredningar pågår inom ramen för utbyggnadsprojektet VA2025. 

Syftet med utredningarna är att säkerställa dels en stabil och säker 

dricksvattenproduktion, dels långsiktigt hållbart nyttjande av 

grundvattenresurserna. Lokaliseringarna av utredningarna utgår från de orter där 

behoven bedöms vara störst. Genom att grundligt undersöka kapacitet och kvalitet i 

relation till behovet ökar förutsättningarna för en god hushållning med 

dricksvattenresurserna.  
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Risker för människors hälsa  

Eventuella risker för människors hälsa handlar i sammanhanget av kommunens 

vattentjänstplan om tillgång till dricksvatten av god kvalitet.  

En nationell sammanställning av ca 30 000 vattenanalyser (2007–2019) från 

enskilda brunnar visar att endast för ca 18 procent bedöms vattnet vara tjänligt, för 

ca 8 procent är vattnet otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt och för ca 7 procent är 

vattnet otjänligt ur kemisk synpunkt (Miljömålsportalen 2024).  

Små avloppsanläggningar med otillräcklig rening kan bidra till olika problem 

beroende på avloppsanläggningens placering, användning och status. En 

avloppsanläggning som saknar efterföljande rening efter slamavskiljning eller har 

dålig funktion, kan vara en källa till spridning av bakterier och farliga ämnen, till 

exempel läkemedelsrester och hushållskemikalier, till dricksvatten. Berggrundens 

beskaffenhet skapar till stor del vattnets kemiska beskaffenhet där problem kan 

utgöras av höga metallhalter eller radon.  

De åtgärder som planen innehåller skapar förutsättningar för fler hushåll att ansluta 

sig till kommunalt dricksvatten. Framför allt i området kring Vemdalen samt i 

västra Härjedalen. I de områden där ingen utbyggnad av den allmänna 

anläggningen sker planerar kommunen att utföra kontroller av samfällda 

dricksvattenanläggningar samt att genomföra informationsinsatser och rådgivning 

riktad mot innehavare av enskild VA-anläggning.  

De planerade åtgärderna bidrar till bättre förutsättningar för människors hälsa 

genom möjlighet till fler anslutningar till kommunalt vatten, tillsyn och 

information.  

Natur- och kulturmiljöer  

Vattentjänstplanen innehåller flera utbyggnadsåtgärder som kommer att ta ny mark 

i anspråk. Det kan komma att innebära påverkan på natur- och kulturmiljöer där de 

utförs. Inom ramen för vattentjänstplanen beslutas att: 

• Ett nytt reningsverk anläggs i Funäsdalen kombinerat med två längre 

överföringsledningar till Ramundberget respektive Tänndalen.  

• Ett nytt reningsverk anläggs i Vemdalen kombinerat med 

överföringsledningar till Vemdalsskalet, Björnrike och Björnrike syd.  

• Ett nytt reningsverk anläggs i Sveg på samma plats som befintligt 

reningsverk.  

Avseende reningsverket i Sveg som ska byggas på samma plats som befintligt 

reningsverk bedöms inte natur- eller kulturvärden komma att påverkas. Avseende 

övriga anläggningar behöver dessa hanteras i kommande tillstånds- och 

samrådsprocesser.  

Området för de nya anläggningarna berörs av riksintresseutpekande för kulturmiljö 

och naturmiljö. Även ett antal Natura 2000-områden finns i området. För att 

undvika påverkan på de utpekade värdena behöver marken inventeras och exakt 

lokalisering, framför allt den exakta sträckningen av planerade ledningar studeras 

och justeras i relation till förekomst av skyddade arter, fornlämningar och andra 

värden. Om påverkan inte kan undvikas kan dispens från artskyddsförordningen 

behöva sökas. Eventuell påverkan på Natura 2000-område behöver föregås av 

särskild tillståndsprocess. Avseende kulturvärden kan ansökan om ingrepp i 

fornlämning bli aktuellt, om en arkeologisk utredning visar det.  
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Figur 3 Riksintresseanspråk avseende Natur- och kulturmiljö inom utbyggnadsområde för VA i västra 

Härjedalen. Område utpekat för sina kulturvärden är markerat med röd tvärgående skraffering. 

Riksintresseanspråk avseende naturmiljö är markerat med diagonal skraffering och Natura 2000-

områden med heltäckande markering.  

 

Figur 4 Riksintresseanspråk för Natur- och kulturmiljö inom utbyggnadsområde för VA kring 

Vemdalen. Område utpekat för sina kulturvärden är markerat med röd tvärgående skraffering. 

Riksintresseanspråk avseende naturmiljö är markerat med diagonal skraffering och Natura 2000-

område med heltäckande markering.  
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Förutsättningar för bebyggelseutveckling 

Planen har en inriktning mot utbyggnad inom delar av kommunen där det finns 

tydliga exploateringsintressen, baserat på inkomna ansökningar om planbesked, 

förhandsbesked och bygglov. Genomförandet av planen kommer att innebära goda 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av bebyggelsen inom dessa områden. 

Genom de långa överföringsledningarna skapas förutsättningar för utveckling av 

bebyggelse mellan ledningarnas ändpunkter.  

Inom områden där ingen utbyggnad planeras kommer inte samma förutsättningar 

att skapas vilket kan verka bromsande för bebyggelseutvecklingen inom dessa 

områden.  

Påverkan på näringsliv och annan markanvändning 

Genom förbättrade förutsättningar för bebyggelseutveckling gynnas även ett flertal 

näringar inom kommunen. Dels skapas möjligheter för näringar inom bygg- och 

anläggning. Långsiktigt bedöms även besöksnäringen påverkas positivt utifrån 

förbättrade förutsättningar för bebyggelseutveckling och därmed på längre sikt ett 

ökande antal möjliga besökare i området.  

Hänsyn mot Rennäringens markanvändning behöver hanteras i 

anläggningsskedena. Planerade anläggningar bedöms inte komma att ta värdefull 

betesmark i anspråk, men störningar under anläggningsskedet kan komma att 

uppstå - beroende på plats och årstid. I västra Härjedalen kommer arbeten med 

ledningsdragningar att utföras i anslutning till rennäringens åretruntmarker. Genom 

närheten till den befintliga bebyggelsen bedöms eventuella störningar bli små, men 

dialog kring arbetets tidplan och utförande behöver föras med berörd sameby.  

 

Figur 5 Rennäringens riksintresseanspråk samt åretruntmark i Funäsdalsområdet. Områdena som 

utgör riksintresseanspråk i brun tvärgående skraffering och åretruntmarkerna i mörkare, violett 

markering.  
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Området kring Vemdalen är utpräglade vinterbetesmarker. Markarbeten kopplade 

till överföringsledningarna liksom arbete med nytt reningsverk väster om Björnrike 

kan komma att utföras vintertid vilket kan orsaka störningar ifall det förekommer 

betande renar i området på södra sidan Veman samt strövbetande renar under flytt 

vår och höst. Det färdigbyggda reningsverket bedöms inte i sig innebära någon 

större kringaktivitet. Eventuella hänsynsåtgärder hanteras i samband med 

tillståndsprocessen.  

Indirekt kan utbyggnaden av allmänna vattentjänster – och de förbättrade 

förutsättningar för bebyggelseutveckling som den innebär – leda till negativa 

effekter för rennäringen. De negativa effekterna kan uppstå som konsekvens av en 

utbyggnad inom besöksområdena som medför fler besökare inom känsliga 

områden. Fler besökare som rör sig inom känsliga betesområden kan leda till att 

renarna får svårare att hitta områden där de kan beta ostört. Konsekvenserna kan 

även yttra sig som splittrade renhjordar till följd av bristen på ostörd betesmark. 

Sådan splittring medför merarbete för samebyn med att hålla renarna inom avsedda 

områden.  

 

Figur 6 Rennäringens riksintresseanspråk kring Vemdalen visas i brun, tvärgående skraffering i 

kartan. 
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Nollalternativet och konsekvenser av andra alternativ 

Nollalternativet och dess konsekvenser 

Nollalternativet innebär att de utbyggnadsåtgärder som vattentjänstplanen 

innehåller inte genomförs.  

Att inte bygga ut de allmänna vattentjänsterna i enlighet med planen innebär att de 

äldre anläggningar för hantering av spillvatten som planeras att bytas ut mot nya 

reningsverk behålls i bruk. Det medför svårigheter för kommunen att leva upp till 

såväl befintliga som kommande lagkrav kopplade till avloppsrening. Det innebär 

också att det inte skapas nya förutsättningar för att kunna ansluta befintlig 

bebyggelse. Ett större antal anläggningar innebär potentiellt större risk för 

spridning av föroreningar som kan uppstå vid olyckor eller störningar.  

Att fortsätta nyttja befintliga vattentäkter kan på lång sikt innebära brist på 

dricksvatten samtidigt som de grundvattenresurser som nyttas inte nyttjas på ett 

hållbart sätt.  

De mest påtagliga effekterna av att inte genomföra vattentjänstplanens åtgärder i 

föreslagen utformning är de fortsatt begränsade möjligheterna för en fortsatt 

utveckling av bostadsbebyggelse inom såväl västra Härjedalen som i området kring 

Vemdalen. Begränsningarna skapar i sin tur begränsningar för det näringsliv som 

gynnas av tillväxt, till exempel besöksnäringen. På längre sikt skapar det även - 

som följd av färre arbetstillfällen och ett mindre befolkningsunderlag - svårigheter 

för kommunen att upprätthålla samhällsservice.  

Att inte genomföra vattentjänstplanen i föreslagen utformning skulle bidra till att 

bromsa de negativa effekter som rennäringen upplever till följd av den storskaliga 

exploateringen av fjällområdena.  

Alternativ utformning 

Planens utformning har arbetats fram utifrån ett flertal olika parametrar som dels 

handlar om bebyggelseutveckling och antal användare, dels recipienters känslighet 

och status hos befintliga enskilda anläggningar.  

Planens föreslagna utformning bygger till större del på behov kopplade till 

bebyggelseutveckling, än på behov kopplade till recipienter och eventuella problem 

kopplade till bristande status hos enskilda anläggningar.  

En utbyggnad som inte tog hänsyn till var det finns nya möjliga fastigheter att 

ansluta skulle dock vara svår att genomföra. Utbyggnad av den allmänna 

anläggningen ska bekostas av VA-kollektivets brukaravgifter. Utbyggnad av enbart 

befintlig bebyggelse eller där möjligheter för ett mindre antal nyanslutningar 

skapas, skulle medföra kraftigt ökade brukaravgifter för VA-kollektivet. Sådana 

effekter bedöms inte gynna kommunens medborgare eller kommunens 

övergripande vision och mål om fler invånare.  
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Avstämning mot relevanta miljömål 

Miljökvalitetsnormer 

Sammantaget bedöms ett genomförande av vattentjänstplanens åtgärder ge positiva 

effekter på förutsättningarna att uppnå och följa miljökvalitetsnormerna. Det finns 

dock ett flertal påverkansfaktorer som vattentjänstplanen inte påverkar, exempelvis 

morfologisk påverkan från annan användning av mark och vatten, påverkan på 

hydrologi från vattenkraft, effekter från atmosfärisk deposition eller vattenuttag för 

annat nyttjande än dricksvatten.   

Miljökvalitetsmål 

Ingen övergödning 

Ett genomförande av planen bedöms ligga i linje med miljömålet genom att 

beståndet av anläggningar minskas och moderniseras. Det kommer fortsatt att 

finnas ett relativt stort antal enskilda anläggningar i kommunen men genom 

systematisk tillsyn avser kommunen att skapa förutsättningar för att dessa håller 

god kvalitet.  

Levande sjöar och vattendrag 

Genom att verka för god ekologisk och kemisk status samt god kvalitet på 

ytvattentäkter bidrar ett genomförande av vattentjänstplanen till målsättningen om 

Levande sjöar och vattendrag.  

Grundvatten av god kvalitet 

Vattentjänstplanen innehåller omfattande utredningsarbete för säker och långsiktigt 

hållbar användning av grundvatten. Genom att skapa förutsättningar för övergång 

från nyttjande av enskild anläggning till anslutning till allmän anläggning samt 

systematiskt tillsynsarbete bidrar ett genomförande av planen till målsättningen.  

Ingen övergödning 

Kommunen avser att som en del i genomförandet av planen arbeta för att minska 

utsläpp av näringsämnen från kommunala reningsverk, att ansluta fler brukare till 

det kommunala VA-nätet, samt förbättra arbete med tillsyn och dagvattenhantering. 

Genom att arbeta med de åtgärder som planen innehåller arbetar kommunen för att 

sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå och bibehålla god status för 

näringsämnen.  

Uppföljning  
Enligt bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen minst 

varje mandatperiod pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet 

av allmänna vattentjänster. Därigenom säkerställer man både kontinuerlig 

uppföljning samt utifrån behov nödvändig revidering och uppdatering av planen. 

De åtgärder som anges i vattentjänstplanen som inte genomförs under mandattiden, 

eller som förskjuts i tiden, återspeglas i en revidering av planen. 

Uppföljning och övervakning av de miljöeffekter som kan komma att uppstå i 

samband med utförandet av de åtgärder som ligger inom planens ram följs 

lämpligast upp inom ramen för verksamhetens tillstånd.  


